

Україна, TF0A3307, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей

Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
(редакція №) 4 від 21 вересня 2017р.

НОМЕР ДОГОВОРУ КІЛЬКІСТЬ	Опис	Тип	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній/наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (тендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запиту пропозицій)	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості
Компонент 1. Розбудова спроможностей МОТ, управління проектом та моніторинг і оцінювання													
Консультаційні послуги													
CS-1-001-IC	Фахівець з координації суб-проектів	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	01.01.2017	01.06.2019	06.03.2017		ФОП Маісурадзе Зураб Аміранович	Повна
	Остання затверджена				06.02.2017	17.02.2017	06.03.2017	31.05.2019					
	Переглянута				03.02.2017	17.02.2017	06.03.2017	31.05.2019					
Витрати, що підлягають відшкодуванню:													
CS-1-002-IC	Фахівець із фінансового менеджменту (неповний робочий тиждень)	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	15.12.2016	15.05.2019	06.02.2017		ФОП Моногарова Юлія Юрїївна	Часткова
	Остання затверджена												
	Переглянута				04.01.2017	13.01.2017	06.02.2017	31.05.2019					
Витрати, що підлягають відшкодуванню:													
CS-1-003-IC	Спеціаліст із закупівель	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	15.12.2016	15.12.2018	01.02.2017		ФОП Тишкевич Максим Ігорович	Повна
	Остання затверджена												
	Переглянута				21.12.2016	30.12.2016	01.02.2017	31.12.2018					
Витрати, що підлягають відшкодуванню:													
CS-1-004-IC	Перекладач	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	15.12.2016	01.06.2019	06.02.2017		ФОП Шумілов Віталій Володимиров ич	Повна
	Остання затверджена												
	Переглянута				21.12.2016	30.12.2016	06.02.2017	31.05.2019					
Витрати, що підлягають відшкодуванню:													
CS-1-005-IC	Консультант із комунікації та зв'язків з громадськістю	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	15.12.2016	01.06.2019				
	Остання затверджена				03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	31.05.2019					
	Переглянута				09.10.2017	23.10.2017	30.10.2017	31.05.2019					
Витрати, що підлягають відшкодуванню:													
CS-1-006-IC	Менеджер проекту	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована	10.04.2017	24.04.2017	08.05.2017	31.05.2019				
	Остання затверджена				19.05.2017	02.06.2017	09.06.2017	31.05.2019					
	Переглянута				19.05.2017	02.06.2017	30.10.2017	31.05.2019					
Витрати, що підлягають відшкодуванню:													

НОМЕР ДОГОВОРУ КІЛЬКІСТЬ	Опис	Тип	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній/наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (тендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запиту пропозицій)	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості
CS-1-007-IC	Спеціаліст з контролю і оцінки (неповний робочий тиждень)	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована	08.05.2017	22.05.2017	06.06.2017	31.05.2019	19.06.2017		ФОП Жиганов Олександр Сергійович	Часткова
	Остання затверджена				14.03.2017	28.03.2017	15.05.2017	31.05.2019					
	Переглянута				14.03.2017	28.03.2017	19.05.2017	31.05.2019					
CS-1-007-SH	Послуги підтримки та технічного обслуговування платформи даних/системи моніторингу	CS	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.02.2017	01.03.2017	01.03.2017	01.06.2017				
					Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	29.12.2017				
					Переглянута	09.10.2017	23.10.2017	30.10.2017	29.12.2017				
CS-1-001-SH	Підтримка та обслуговування сайту MOT	CS	CQS	Наступний	Попередньо запланована	01.12.2016	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017				
					Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	29.12.2017				
					Переглянута	09.10.2017	23.10.2017	30.10.2017	29.12.2017				
CS-1-002-SH	Створення інформаційної системи управління субпроектами	CS	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.12.2016	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017				
					Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	29.12.2017				
					Переглянута	09.10.2017	23.10.2017	30.10.2017	29.12.2017				
CS-1-006-SSS	Забезпечення прозорості та боротьби з корупцією/стороннього моніторингу	CS	SSS	Попередній	Попередньо запланована	01.02.2017	01.03.2017	01.03.2017	01.06.2017				
					Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	01.08.2017				
					Переглянута	09.10.2017	23.10.2017	30.10.2017	29.12.2017				
CS-Audit-001-LCS	Аудит проекту	CS	LCS	Наступний		01.01.2018	01.02.2018	01.02.2018	01.06.2019				
Різні	Інші індивідуальні консультанти (з соціальних та екологічних запобіжних механізмів, юридичної підтримки, офісної підтримки на місяцях тощо)	CS	IC	Наступний		NA	NA	NA	NA				
Товари													
G-1-001-SH/L1	Закупівля офісної техніки (комп'ютерів, принтерів, копіювальних машин, факсів тощо) для офісу MOT у Києві та територіальних органів у Свердловонську та Краматорську	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.02.2017	01.03.2017	01.03.2017	01.03.2017	19.06.2017		ТОВ (НВФ) "Світ-Телеком"	N/A
					Остання затверджена	30.03.2017	14.04.2017	21.04.2017	30.05.2017				
G-1-001-SH/L2	Закупівля антивірусного програмного забезпечення для офісу MOT у Києві та територіальних органів у Свердловонську та Краматорську				Переглянута	29.05.2017	09.06.2017	12.06.2017	14.07.2017	11.07.2017		ТОВ "ЕПОС"	N/A

НОМЕР ДОГОВОРУ КІЛЬКІСТЬ	Опис	Тип	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній/наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (тендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запиту пропозицій)	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості
G-1-002-SH	Закупівля офісних меблів (9 робочих місць, сейфи, стільці, книжкові шафи тощо) для органів МОТ у Києві та територіальних органів у Северодонецьку та Краматорську	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.01.2017	01.02.2017	01.02.2017	01.02.2017	16.06.2017		ПП "Фірма "Діал"	N/A
					Остання затверджена	07.04.2017	21.04.2017	07.04.2017	24.04.2017				
					Переглянута	22.05.2017	06.06.2017	13.06.2017	10.07.2017				
G-1-003-SH	Закупівля автомобіля для МОТ	G	SH	Попередній	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	01.12.2016	01.01.2017	28.12.2016		ТОВ «ВіДі - Край Моторз»	N/A
					Остання затверджена								
					Переглянута	22.12.2016	26.12.2016	28.12.2016	28.12.2016				
G-1-005-SH	Закупівля мобільної комп'ютерної техніки, телефонів та рацій для органів МОТ у Києві та територіальних органів у Северодонецьку та Краматорську: Закупівля мобільної комп'ютерної техніки та рацій для органів МОТ у Києві та територіальних органів у Северодонецьку та Краматорську Закупівля засобів позиціонування та електронної підтримки	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	01.12.2016	01.01.2017				
					Остання затверджена	24.07.2017	07.08.2017	14.08.2017	28.08.2017				
					Переглянута	08.09.2017	22.09.2017	29.09.2017	30.10.2017				
G-1-006-SH	Засоби індивідуального захисту (одяг)	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	01.12.2016	01.01.2017				
					Остання затверджена	24.07.2017	07.08.2017	14.08.2017	28.08.2017				
					Переглянута	04.09.2017	18.09.2017	25.09.2017	30.10.2017				
G-1-007-SH	Обладнання для групових відеоконференцій із можливістю синхронного перекладу	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.02.2017	01.03.2017	01.03.2017	01.04.2017	02.10.2017		ТОВ "Візуальні Технології"	N/A
					Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	31.07.2017				
					Переглянута	17.08.2017	01.09.2017	11.09.2017	13.11.2017				
G-1-008-SH	Обладнання систем вентиляції та кондиціонування повітря	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.11.2016	01.12.2016	01.12.2016	01.01.2017	21.08.2017		ТОВ "ЕЙРКЛІМ УКРАЇНА"	N/A
					Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	31.07.2017				
					Переглянута	20.07.2017	07.08.2017	14.08.2017	11.09.2017				

НОМЕР ДОГОВОРУ КЛІКІТЬСЯ	Опис	Тип	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній/наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (тендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запиту пропозицій)	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості	
G-1-009-SH	Закупівля програмного забезпечення для бухгалтерського обліку/фінансового менеджменту, кадрового тощо:	G	SH	Наступний										
	Закупівля програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту	G			Попередньо запланована	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	04.08.2017			ТОВ "Ай Ті Сервіс Україна"	N/A
	Закупівля програмного забезпечення для електронного документообігу	G			Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	31.07.2017					
	Закупівля програмного забезпечення для кадрового менеджменту				Переглянута	12.07.2017	28.07.2017	07.08.2017	11.09.2017					
	Закупівля операційних систем	G												
G-1-010-SH	Закупівля двох автомобілів для МОТ	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	02.10.2017	17.10.2017	23.10.2017	24.11.2017					
					Остання затверджена	02.10.2017	17.10.2017	23.10.2017	24.11.2017					
					Переглянута	02.10.2017	17.10.2017	23.10.2017	24.11.2017					
Неконсультаційні послуги														
Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	виз	гас	визна	гас	визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню			
Роботи														
W-1-001-SH	Ремонт офісу МОТ у Києві	W	SH	Наступний	Попередньо запланована	01.01.2017	01.02.2017	01.02.2017	01.03.2017	28.04.2017		ТОВ "Теплоенергетика"	N/A	
					Остання затверджена	06.03.2017	17.03.2017	23.03.2017	26.04.2017					
					Переглянута	03.04.2017	18.04.2017	25.04.2017	25.05.2017					
W-1-002-SH	Ремонт офісу МОТ у Северодонецьку	W	SH	Наступний	Попередньо запланована	15.03.2017	29.03.2017	07.04.2017	24.04.2017	04.08.2017		ТОВ "Українська будівнича компанія"	N/A	
					Остання затверджена	26.04.2017	15.05.2017	22.05.2017	23.06.2017					
					Переглянута	26.04.2017	15.05.2017	03.08.2017	01.09.2017					
W-1-003-SH/L1	Підвищення енергоефективності та теплосбереження приміщень офісу МОТ у Києві	W	SH	Наступний	Попередньо запланована	21.04.2017	10.05.2017	15.05.2017	15.06.2017	15.09.2017		ТОВ "Флагман-стиль"	N/A	
					Остання затверджена	03.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	31.07.2017					
W-1-003-SH/L2	Заміна систем опалення офісу МОТ у Києві				Переглянута	22.08.2017	05.09.2017	08.09.2017	13.10.2017	12.09.2017		ТОВ "Теплоенергетика"	N/A	
T.B.A.	T.B.A.	W			T.B.A.		T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.					
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.														
Підлягає визначенню	Субпроекти		виз	гас	визна	гас	визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню			

НОМЕР ДОГОВОРУ КІЛЬКІСТЬ	Опис	Тип	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній/наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (тендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запиту пропозицій)	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості
Витрати на підтримку впровадження проекту та розбудови спроможностей													
Навчання та тренінги в рамках Компоненту 1:													
T-1-001-CB	Вивчення іноземної мови		CQS	Наступний		T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.				
T-1-002-CB	Навчання персоналу МОТ/групи управління проектом з фінансового менеджменту, здійснення закупівель, застосування запобіжних механізмів		H.3.	Наступний		T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.				
T-1-003-CB	Серія навчальних заходів у сфері розбудови миру та відновлення для працівників МОТ (зокрема, з питань ВПО, проблем ветеранів та РДР, розбудови миру, координації діяльності донорів, моніторингу та оцінювання, практики розвитку в конфліктних ситуаціях тощо).		H.3.	Наступний		T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.				
Навчання та тренінги в рамках Компоненту 3:													
T-2-001-CB	Проведення навчальних заходів, практикумів та семінарів з планування проектів, розробки субпроектів, управління ними та їх реалізації		H.3.	Наступний		T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.	T.B.A.				

Pprior review threshold

For Individual consultants - \$0.3 mln
 For consultancy services from firms - \$1 mln
 For Goods/IT - \$2 mln
 For Works - \$10 mln

SH: Shopping

ICB: Міжнародні ; QCBS: Відбір за якістю та вартістю
 NCB: Національні CQS: Відбір за кваліфікацією консультанта
 SH: Шопінг (закуп) LCS: Відбір за критерієм найнижчих витрат
 DC: Пряме укладання SSS: Закупівля в одного учасника
 NCS: Некоонсульта; IND: Індивідуальний консультант
 H. 3.: Не застосов; CW: Будівельні роботи

CS: Послуги консультантів

TR: Навчання
 OC: Операційні витрати
 G: Товари
 G-SI: Проектування, постачання та монтаж